

<b>Tenttikirjallisuus</b>		
Kankainen, J. ja Junnonen, J-M. Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy. Helsinki. 2020. <i>tai vaihtoehtoisesti</i>		
Eskola, Reijo. Rakennetun ympäristön teettäminen. Viherympäristöliitto ry. 2019.		
Liuksiala, A. ja Stoor, P. Rakennussopimukset (eKirja), Rakennustieto Oy. 2014 <i>tai vaihtoehtoisesti</i>		
Oksanen, Laine ja Kaskiaro: Urakkasopimukset - rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Lakimiesliiton Kustannus. 2010		
Kiiras, Juhani ja Junnonen, Juha-Matti: Kiinteistökehitys, rakennuttaminen ja sopimustekniikka - harjoitustehtäviä vastauksineen. Rakennustieto Oy. 2012.		
Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa – opas tilaajalle ja tarjoajalle. Rakennustieto Oy. 2017.		
RAKLI. Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto; yleiset periaatteet. Rakennuskirja Oy. 1988. Saatavana monisteenä Rakennustiedon kirjakaupasta.		
Tauriainen, Matti: Suunnittelupalvelujen hankintaopas. Rakennustieto Oy 2012 (eKirja)		
RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2014. Kankainen J. ja Junnonen J-M.		
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 ( <a href="http://www.finlex.fi">www.finlex.fi</a> ) Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 ( <a href="http://www.finlex.fi">www.finlex.fi</a> ) Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019 ( <a href="http://www.finlex.fi">www.finlex.fi</a> )		
<b>RT-kortit (saattavat osittain sisältyä edellisiin):</b> <i>RT-kortit saavat olla mukana tentissä.</i>		
Talonrakennushankkeen kulku. Yleistä (2017)		
RT 10-11222 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet		
RT 10-11223 Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot		
RT 10-11224 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu		
RT 10-11225 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen kesto ja aikataulut		
RT 10-11226 Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus		
RT 10-11255 Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laadunhallinta.		
RT 80359 Projektinjohtourakkasopimus tavoite- ja kattohinnalla (löytyy sopimuslomake.net)		
RT 80327 Projektinjohtourakkasopimus tavoitebudjetilla (löytyy sopimuslomake.net)		
RT 10-11283 Hanketietokortti HT18		
RT 10-11284 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 (2017)		
RT 103253 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 (2020)		
RT 103087 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 (2019)		
RT 10-11290 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 (2017)		
RT 103032 Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18 (2019)		
RT 10-11192 Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 (2015)		
RT 103254 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18		
RT 103108 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo		
RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa (2010)		
RT 10-10827 Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH		

RT 10-11081 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta. Ohje projektinjohtohankkeen tilaajalle ja toteuttajalle (2012)		
RT 10-11082 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta. Riskienhallinnan työkaluja (2012)		
RT 13-11143 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 (2014)		
RT 13-11182 Konsulttisopimuksen laatiminen		
RT 13-10845 Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen		
RT 15-11176 Rakennusselostusohje 2015. Talo 2000 –nimikkeistö.		
RT 15-10762 Rakennustapaselostus, malli		
RT 16-10182 Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet		
RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998		
RT 103008 Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998		
RT 16-10725 Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen		
RT 103234 Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö.		
RT 103288 Urakkaohjelman laatiminen, maarakennustyö, 2000		
RT 16-10837 Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen		
RT 16-10733 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen, asiakirjamalli		
RT 16-10734 Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen, asiakirjamalli		
RT 103171 Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo (2019)		
RT 103173 Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo (2019)		
RT 103172 Talotekniikan töiden valvonnan tehtäväluettelo (2019)		
RT 16-10906 Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen, talonrakennustyö		
RT 103239 Allianssimalli hankkeen toteutusmuotona. Allianssimallin yleiskuvaus		
RT 103240 Allianssimalli hankkeen toteutusmuotona. Palveluntuottajien hankintamenettely		
<b>Opetusta tukeva kirjallisuus</b>		
RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2011. (tai uudempi)		
Lappalainen, Markku. Energia- ja ekologiakäsikirja - suunnittelu ja rakentaminen. Rakennustieto Oy, 2010.		
RIL 216-2013 Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2013.		
Junnonen, Juha-Matti & Kankainen, Jouko. Yhteistyö maarakennustyömaalla. SML:n Maarakentäjäpalvelu Oy. 2004		
Peltonen, T. ja Kiiras. J. Rakennuttajan riskit eri urakkamuodoissa. Rakennustieto. 2010.		
Klementjeff, P. Sivu-urakan alistaminen – käytännön opas urakkamuodon hallintaan. Rakennustieto Oy. 2009 <i>tai vaihtoehtoisesti</i> Isohanni, Antti. Sivu-urakan alistamismenettelystä rakennusurakassa, Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007		
RIL 262-2014 Taitava kuntarakennuttaja. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2013		
Virta, J. ja Ojajärvi, M. Taloyhtiön korjaushanke. Kiinteistöalan kustannus Oy. 2009		
Klementjeff, P. 50 kysymystä YSEstä. Rakennustieto Oy. 2013		