

Tenttikirjallisuus
Kankainen, J. ja Junnonen, J-M. Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy. Helsinki. 2020. <i>tai vaihtoehtoisesti</i>
Eskola, Reijo. Rakennetun ympäristön teettäminen. Viherympäristöliitto ry. 2019. <i>tai vaihtoehtoisesti</i>
RIL 273-2022 Infrarakennuttaminen, RIL ry. 2022. Junnonen J-M. ja Aalto O-P.
Liuksiala, A. ja Stoor, P. Rakennussopimukset (eKirja), Rakennustieto Oy. 2021
Kiiras, Juhani ja Junnonen, Juha-Matti: Kiinteistökehitys, rakennuttaminen ja sopimustekniikka - harjoitustehtäviä vastauksineen. Rakennustieto Oy. 2021.
Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa – opas tilaajalle ja tarjoajalle. Rakennustieto Oy. 2017.
Infra-RAP: Kuntaliitto, Jyrki Paavilainen: Yhteinen kunnallistekninen työmaa, 2017. <a href="https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1803-yhteinen-kunnallistekninen-tyomaa">https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1803-yhteinen-kunnallistekninen-tyomaa</a>
Talo-RAP: Uotila, Saari, Junnonen: Vaativan korjaushankkeen suunnittelun johtaminen. Rakennustieto, 2020.
RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 2014. Kankainen J. ja Junnonen J-M.
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 ( <a href="http://www.finlex.fi">www.finlex.fi</a> ) Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 ( <a href="http://www.finlex.fi">www.finlex.fi</a> ) Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1267/2019 ( <a href="http://www.finlex.fi">www.finlex.fi</a> )
<b>RT-kortit (saattavat osittain sisältyä edellisiin):</b> <i>RT-kortit saavat olla mukana tentissä.</i>
RT 10-11256 Talonrakennushankkeen kulku. Yleistä (2017)
RT 10-11222 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet (2016)
RT 10-11223 Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot (2016)
RT 10-11224 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu (2016)
RT 10-11225 Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen kesto ja aikataulut (2016)
RT 10-11226 Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus (2016)
RT 10-11255 Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laadunhallinta. (2017)
RT 103017 Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoite- ja kattohinnalla. Talonrakennustyö (2018)
RT 103346 Projektinjohtourakkasopimuksen laatiminen tavoitebudjetilla. Talonrakennustyö (2022)
RT 10-11283 Hanketietokortti HT18 (2017)
RT 10-11284 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 (2017)
RT 103253 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 (2020)
RT 103087 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 (2019)
RT 10-11290 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 (2017)
RT 103032 Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO18 (2019)
RT 10-11192 Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo SIS12 (2015)
RT 103254 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 (2020)
RT 103018 Projektinjohtourakan tehtäväluettelo (2018)
RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusveloitteet rakennushankkeessa (2010)
RT 10-10827 Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo PS ARK GEO RAK LVI SÄH (2004)

RT 10-11081 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta. Ohje projektinjohtohankkeen tilaajalle ja toteuttajalle (2012)
RT 10-11082 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta. Riskienhallinnan työkaluja (2012)
RT 13-11143 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 (2014)
RT 13-11182 Konsulttisopimuksen laatiminen (2015)
RT 13-10845 Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen (2022)
RT 15-11176 Rakennusselostusohje 2015. Talo 2000 –nimikkeistö. (2015)
RT 15-10863 Rakennustapaselostus Talo 2000, malli (2006)
RT 16-10182 Rakennusalan urakkakilpailun periaatteet (1982)
RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (1998)
RT 103008 Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. YSE 1998 (2018)
RT 16-10725 Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen (2000)
RT 103234 Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. (2020)
RT 103288 Urakkaohjelman laatiminen, maarakennustyö (2020)
RT 16-10837 Työmaakokouksen pöytäkirjan laatiminen (2005)
RT 16-10733 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. (2000)
RT 16-10734 Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen, asiakirjamalli (2000)
RT 103171 Talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo (2019)
RT 103173 Maa- ja vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo (2019)
RT 103172 Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo (2019)
RT 103239 Allianssimalli hankkeen toteutusmuotona. Allianssimallin yleiskuvaus (2020)
RT 103240 Allianssimalli hankkeen toteutusmuotona. Palveluntuottajien hankintamenettely (2020)
RT 10-11301 Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus (2018)
RT 10-11302 Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Tehtävät ja dokumentointi (2018)
RT 103206 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Tilaajan ohje. (2020)
RT 103207 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Suunnittelijan ohje. (2020)
RT 103208 Rakennusten digitaalinen turvallisuus. Kiinteistön ylläpidon ohje. (2020)
<b>Opetusta tukeva kirjallisuus</b>
RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2020
Häkkinen, Kuittinen, Suomela: Kohti vähähiilistä rakentamista - Opas arviointiin ja suunnitteluun. Rakennustieto Oy, 2020.
RIL 216-2013 Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2013.
Klementjeff, P. Sivu-urakan alistaminen – käytännön opas urakkamuodon hallintaan. Rakennustieto Oy. 2009 <i>tai vaihtoehtoisesti</i>
Isohanni, Antti. Sivu-urakan alistamismenettelystä rakennusurakassa, Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007
RIL 262-2014 Taitava kuntarakennuttaja. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2013
Uma3-hanke. Uusimateriaalit kaupunkien infrarakentamisessa -käsikirja. 2020
Virta, J. ja Ojajärvi, M. Taloyhtiön korjaushanke. Kiinteistöalan kustannus Oy. 2009
Klementjeff, P. 50 kysymystä YSEstä. Rakennustieto Oy. 2013
RIL 276-2021 Lean rakentamisessa, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. 2021
RIL 274-2021 Kyberturvallisuus asuinkiinteistössä, osa 1: perusteet. 2021